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RESUMO 
 
O presente trabalho apresentará o desenvolvimento da solução técnica adotada para possibilitar a conexão da 
subestação Colombo 69 kV à subestação Curitiba Norte 230/138 kV, proveniente do lote 6F do leilão de transmissão 
Aneel de novembro/2013.  
O foco principal do trabalho é demonstrar as vantagens levantadas na utilização da tecnologia GIS (Subestação 
Isolada a Gás) no reisolamento da Subestação Colombo de 69 kV para 138 kV, em comparação com a tecnologia 
AIS (Subesta­«o Isolada a Ar) ou ñconvencionalò.  
   
PALAVRAS-CHAVE 
 
Reisolamento, Subestação, GIS, AIS, MUST. 

1.0 - INTRODUÇÃO  

 
Em novembro de 2013 a Copel Geração e Transmissão S.A. arrematou o lote 6F do leilão de transmissão da Aneel. 
Este lote é composto pela construção da nova subestação Curitiba Norte 230 kV, a qual será interligada em 230 kV 
com as subestações Bateias 500 kV e Pilarzinho 230 kV, ambas de propriedade da Copel Geração e Transmissão 
S.A., e em 138 kV com as subestações Colombo 69 kV e Rio Branco do Sul 69 kV, ambas de propriedade da Copel 
Distribuição S.A, além da construção da nova linha de transmissão Bateias-Curitiba Norte 230 kV. Tais obras são de 
vital importância para a região metropolitana de Curitiba (RMC), uma vez que com a entrada em operação da 
subestação Curitiba Norte 230 kV o sistema de 138 kV dessa região será provido de maior robustez, além de aliviar 
o carregamento do sistema de 69 kV existente.  
Visando possibilitar a conexão da subestação Curitiba Norte com o sistema de 138 kV da RMC, uma série de obras 
foram previstas nas subestações e linhas que possuem interface com esta subestação, sendo uma das principais 
obras realizadas na subestação Colombo 69 kV. 
Localizada no estado do Paraná, na cidade de Colombo, a subestação Colombo 69 kV é do tipo AIS, com arranjo 
barra principal e transferência, possuindo dois transformadores de potência conforme características abaixo: 
 

1) Transformador 1: 69/13,8 kV ï 25/25 MVA; 
2) Transformador 2: 69/34,5/13,8 kV ï 20,83/16,67/12,50 MVA. 

 
O terreno desta subestação apresenta uma área de aproximadamente 8750 m², os quais foram divididos entre seus 
setores de 69, 34,5 e 13,8 kV, além da casa de comando existente. Na figura 1 é apresentada a situação original da 
subestação Colombo 69 kV.  
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FIGURA 1 ï  Subestação Colombo 69 kV original 

 
O setor de 69 kV é composto por três linhas de transmissão 69 kV (Rio Branco do Sul, Santa Mônica e Guaraituba) e 
dois bays de conexão com transformador de potência. O transformador 2 (único com enrolamento de 34,5 kV) 
alimenta o setor de 34,5 kV, composto por dois alimentadores (Almirante Tamandaré e Bocaiúva do Sul), enquanto 
ambos os transformadores 1 e 2 alimentam o setor de 13,8 kV, composto por 4 alimentadores (Campininha, Rosário, 
Bracatinga e Boichininga) e um banco de capacitores. 
Para viabilizar a conexão da subestação Colombo 69 kV com o novo sistema de 138 kV que será implementado na 
RMC, é necessário efetuar todo o reisolamento do setor de 69 kV dessa subestação para 138 kV.  
O reisolamento deverá ocorrer com o setor de 69 kV existente sendo mantido em funcionamento, uma vez que não 
existe a possibilidade de desligar a subestação Colombo 69 kV por completo durante o período da obra (a 
transferência de carga da subestação Colombo para outra subestação da região não é possível). 
Como agravante, apenas um dos dois transformadores possuí enrolamento de 34,5 kV (transformador 2), mas tal 
equipamento não apresenta capacidade para suportar todo o setor de 13,8 kV, haja visto que a potência máxima 
que consegue ser suprida por este transformador é de 12,50 MVA e a potência requerida pelo setor de 13,8 kV 
existente supera os 20 MVA. 
Além disso, ressalta-se que todas as obras previstas na subestação Colombo devem ser finalizadas até a data de 
entrada em operação da subestação Curitiba Norte, prevista para julho/2016, uma vez que a Copel Distribuição S.A. 
ficará sujeita a multa referente à contratação do Montante de Utilização do Sistema de Transmissão (MUST). 
Segundo simulações realizadas pela COPEL Distribuição S.A, a multa do MUST poderá atingir patamares 
superiores à R$ 20.000.000,00. Foram consideradas no computo do valor as ultrapassagens previstas nos pontos de 
Bateias, Campo Comprido, Santa Mônica e Pilarzinho e sobrecontratação no ponto de Curitiba Norte. A tabela 1 
apresenta os valores obtidos nesta simulação. 
 

Tabela 1 ï Estimativa de multa de MUST no cenário de não energização da subestação Colombo  
 

 
Mês 

Ultrapassagens Máximas (mil*R$)) Sobrecontratação (mil*R$) 
Bateias Campo  

Comprido 
Santa  

Mônica 
Pilarzinho Curitiba  

Norte 138 kV 
Curitiba  

Norte 230 kV 
Jul/16 R$ 348 R$ 311 R$ 541 R$ 950   
Ago/16 R$ 348 R$ 311 R$ 541 R$ 950 
Set/16 R$ 348 R$ 311 R$ 541 R$ 950 
Out/16 R$ 348 R$ 311 R$ 541 R$ 950 
Nov/16 R$ 348 R$ 311 R$ 541 R$ 950 
Dez/16 R$ 348 R$ 311 R$ 541 R$ 950 
Total R$ 2.090 R$ 1.865 R$ 3.247 R$ 5.705 R$ 4.707 R$ 3.803 

R$ 12.908 R$ 8.510 
R$ 21.908 
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Somando-se a esta multa, caso a subestação Colombo não seja energizada até 31/dezembro/2017, a COPEL 
Distribuição S.A. teria que arcar com mais uma multa que seria aplicada pela Aneel, a qual poderia ultrapassar os 
R$ 3.000.000,00. 
Diante da situação apresentada, foram estudados diversos cenários para viabilizar o reisolamento da subestação 
Colombo 69 kV em tempo hábil, reduzindo ao máximo possível as sanções administrativas que poderiam vir a serem 
aplicadas à COPEL Distribuição S.A.  
Dentre os cenários estudados, dois merecem destaque: 
 

1) Construção de um novo setor de 138 kV, padrão AIS, arranjo barra principal e transferência, utilizando-se 
de equipamentos de manobra híbridos, adjacente ao setor de 69 kV existente. Este setor seria construído 
em diversas etapas, resultando em sua fase final na desativação/demolição completa do setor de 69 kV 
existente; 

2) Construção de um novo setor de 138 kV, padrão GIS abrigada,  arranjo barra dupla, adjacente ao setor de 
69 kV existente. Este setor seria construído também em diversas etapas, mas aproveitaria as estruturas 
existentes do setor de 69 kV para o encabeçamento das linhas de transmissão de 138 kV. 

 

2.0 - CENÁRIO 1 ï REISOLAMENTO UTILIZANDO A TECNOLOGIA AIS 

 
Neste primeiro cenário o reisolamento da subestação Colombo 69 kV será dividido em seis etapas distintas, sendo 
elas: 
 

1) Início da construção do novo setor de 138 kV no padrão AIS, arranjo barra principal e transferência, 
construindo um módulo de entrada de linha 138 kV e um módulo de conexão com transformador de 
potência, além da ampliação do setor de 34,5 kV mediante a instalação de um novo circuito geral para 
conexão de transformador de potência e um circuito de transferência (ver figura 2); 

2) Desativação temporária do setor de 34,5 kV, conectando-se a subestação Almirante Tamandaré em 34,5 
kV com a subestação Bocaiúva do Sul, e retirada do transformador 2, de seu circuito geral de 69 kV e dos 
cabos de potência dos seus gerais de 34,5 e 13,8 kV (ver figura 2); 

3) Instalação de um novo transformador 138/34,5/13,8 kV ï 30/30/30 MVA no local do antigo transformador 2 
e instalação dos cabos de potência dos seus gerais de 34,5 e 13,8 kV, reenergizando o setor de 34,5 kV 
desativado na etapa anterior. Para a instalação do novo transformador foi prevista uma estrutura de 
encabeçamento provisória adjacente ao mesmo, possibilitando assim a sua conexão; 

4)  Desativação/demolição completa do restante do setor de 69 kV existente, incluindo a retirada do 
transformador 1; 

5) Construção de três bays de entrada de linha 138 kV e de dois circuitos de conexão com transformador de 
potência, além da instalação do segundo transformador de 138/34,5/13,8 kV ï 30/30/30 MVA no local do 
antigo transformador 1, bem como da instalação dos cabos de potência do seu circuito geral de 34,5 kV 
(ver figura 3); 

6) Desmontar a estrutura de encabeçamento provisória do transformador 2, bem como alteração de bay deste 
equipamento e criação de um bay de transferência no setor de 138 kV.  

 
Concluindo-se estas seis etapas, o reisolamento do antigo setor de 69 kV da subestação Colombo para 138 kV será 
finalizado, tendo como principal benefício o seu custo mais baixo de implementação, uma vez que subestações do 
tipo convencional são mais baratas que subestações do tipo GIS. 
Entre os pontos negativos podemos citar o elevado número de desligamentos programados que deverão ser 
executados durante o período de obra, além do fato de, obrigatoriamente, ser necessária a disponibilização de uma 
linha de 138 kV para efetuar a primeira energização da subestação Colombo via setor de 138 kV. Neste caso a linha 
a ser utilizada seria a linha Almirante Tamandaré, com energização prevista inicialmente para meados de 2015, mas 
devido a vários problemas fundiários/ambientais, será concluída somente em abril/2017. 
Outro ponto a ser levado em consideração é o grande tempo para a execução da obra já que, para este caso, 
poucas tarefas podem ser executadas de maneira paralela, alongando demasiadamente o tempo de execução das 
mesmas, fazendo com que a Subestação Colombo permanecesse conectada de maneira radial durante todo este 
período. 
Ainda podemos levar em consideração o grande número de demolições e desmontagens que haverão para a 
execução da obra, o que não é vantajoso para a COPEL, já que esse tipo de obra não é remunerada pela Aneel (os 
elementos retirados seriam sucateados e retirados da base de remuneração da empresa, como por exemplo os 
pórticos de encabeçamento das linhas de 69 kV).  
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FIGURA 2 ï  Subestação Colombo 69 kV ï Etapas 1 e 2 de reisolamento ï Solução AIS 

 

 
FIGURA 3 ï  Subestação Colombo 69 kV ï Etapa 5 de reisolamento ï Solução AIS 
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3.0 - CENÁRIO 2 ï REISOLAMENTO UTILIZANDO A TECNOLOGIA GIS 

 
No segundo cenário o reisolamento da subestação Colombo 69 kV será dividido em quatro etapas distintas, sendo 
elas: 
 

1) Desativação temporária do setor de 34,5 kV, conectando-se a subestação Almirante Tamandaré em 34,5 
kV com a subestação Bocaiúva do Sul, possibilitando a retirada do transformador 2 e de seus circuitos 
gerais de 34,5 kV e 13,8 kV, além do deslocamento dos transformadores de potencial de linha 69 kV para 
abrir espaço para a etapa 2; 

2) Construção do novo setor de 138 kV no padrão GIS abrigada, em sua configuração final, arranjo barra 
dupla, com dois módulos de entrada de linha, dois módulos de conexão de transformador de potência e um 
módulo de interligador de barras, instalação de um novo transformador 138/34,5/13,8 kV ï 30/30/30 MVA 
no local do antigo transformador 2 e reconstrução dos seus circuitos gerais de 34,5 e 13,8 kV além de 
reformar o setor de 13,8 kV existente;  

3) Efetuar o encabeçamento das linhas de transmissão 138 kV, energizando a GIS, o novo transformador e os 
setores de 34,5 e 13,8 kV, possibilitando a desmontagem do restante do setor de 69 kV, do transformador 1 
e de seus circuitos gerais; 

4) Instalação do segundo transformador de 138/34,5/13,8 kV ï 30/30/30 MVA no local do antigo transformador 
1, bem como da reconstrução de seu circuito geral de 13,8kV e a construção de seu circuito geral de 34,5 
kV, ampliando este setor instalando um novo circuito de transferência. 

 
Ao final destas quatro etapas o reisolamento da subestação Colombo terá sido concluído, ressaltando-se aqui que 
ao término da segunda etapa todo o setor de 138 kV estará construído, restando apenas o encabeçamento das 
linhas de transmissão 138 kV para posterior energização da GIS e do novo transformador. 
Como principal desvantagem para este cenário citamos o alto investimento envolvido, uma vez que a solução GIS 
é financeiramente menos atrativa que a solução AIS, pelo menos no curto prazo. 
Sob o ponto de vista de vantagens, destacamos a facilidade para a execução da obra, reduzindo significativamente 
o número de intervenções no sistema, bem como a possibilidade de aproveitar o maior número possível de 
estruturas existentes para o encabeçamento das novas linhas de transmissão 138 kV. 
 
 

 
FIGURA 4 ï  Subestação Colombo 69 kV ï Etapas 1 e 2 de reisolamento ï Solução GIS 
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FIGURA 5 ï  Subestação Colombo 69 kV ï Etapa 3 de reisolamento ï Solução GIS 

 
 

 
FIGURA 6 ï  Subestação Colombo 69 kV ï Etapa 4 de reisolamento ï Solução GIS 


